

Заказчик

Коммунальное инжиниринговое унитарное предприятие "Гордорстрой"

(наименование организации)

Объект

"Капитальный ремонт моста автомобильного через акведук-ливнепровод №4, д.Вязынь, Вилейского района, расположенного по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Ильянский с/с, Вязынский с/с, канал д.Будище-д.Остюковичи"

(наименование, адрес)

Начало строительства объекта - июль 2026

Нормативный срок строительства согласно ПОС - 6,0 мес, в том числе подготовительный период 1,0 мес. Приемка в эксплуатацию 1,0 мес

Шифр объекта 3-15П-308-490

ООО "Мосттрансстрой"

К-3

Всего по объекту на дату окончания строительства, руб.

1 241 349,06

В том числе:

стоимость СМР:

1 241 349,06

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат в ценах разработки сметной документации на 1 января 2025г., руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	
1	Заработная плата	129 492
2	Эксплуатация машин и механизмов всего	78 675
	в т.ч. заработная плата машинистов	24 233
3	Материалы	225 446
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы	40 102
5	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	122 523
6	Плановая прибыль	82 485
7	Временные (титульные) здания и сооружения (кроме ос2)	23 647
8	Зимние удорожания	10 532
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
9	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	712 902
	Непредвиденные затраты	
10	Прочие затраты (ос 1)	4 356
11	Отчисления на социальное страхование	52 267
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с переврзкой рабочих-строителей и командированием	78 430
12	Прочие средства всего	135 053
13	ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ:	847 955
14	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности	
15	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	847 955
16	Услуги генерального подрядчика (-)	
17	Итого с учетом услуг генподрядчика	847 955
18	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	847 955
19	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	-3 547
20	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
21	Итого объем работ для налогообложения	844 408
22	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке, %	
23	НДС, ставка, %	168 881,60
24	ВСЕГО выполнено работ	1 013 289,60

Прогнозные индексы в строительстве (1 янв 2025 - 1 июл 2026)

1,1887

Итого на дату начала строительства

1 204 497,35

№ п/п	Месяц выполнения	Нормы задела по месяцам:	Стоимость СМР на дату начала строительства	Прогнозный индекс	Стоимость СМР на дату окончания строительства
1	Июль 2026	18,90%	227 650,00	1,009	229 698,85
2	Август 2026	16,10%	193 924,07	1,0181	197 434,10
3	Сентябрь 2026	18,80%	226 445,50	1,0272	232 604,82
4	Октябрь 2026	17,00%	204 764,55	1,0365	212 238,46
5	Ноябрь 2026	15,50%	186 697,09	1,0458	195 247,82
6	Декабрь 2026	13,70%	165 016,14	1,0552	174 125,03
Итого в текущих ценах:		100,00%	1 204 497,35		<u>1 241 349,06</u>

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Начальник сметно-договорного отдела




Е.И. Эпштейн

О.Н. Денисик

Заказчик Коммунальное инжиниринговое унитарное предприятие "Гордорстрой"
(наименование организации)
Объект "Капитальный ремонт моста железобетонного через канал на автодороге Удранка-Маньлы, Граничский с/с, Молодечненского района, Минской области"
(наименование, адрес)

Начало строительства объекта - июль 2026
Нормативный срок строительства согласно ПОС 6,0 мес, в том числе подготовительный период 1,0 мес. Приемка в эксплуатацию 1,0 мес

Шифр объекта 3-15П-309-491 ООО "Мосттрансстрой" К-3
Всего по объекту на дату окончания строительства, руб. 970 081,80
В том числе:

стоимость СМР: 970 081,80

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат в ценах разработки сметной документации на 1 января 2025г., руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	
1	Заработная плата	75 380
2	Эксплуатация машин и механизмов всего	47 069
	в т.ч. заработная плата машинистов	14 639
3	Материалы	258 794
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы	53 709
5	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	70 357
6	Плановая прибыль	49 075
7	Временные (титульные) здания и сооружения (кроме ос2)	12 701
8	Зимние удорожания	6 167
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
9	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	573 252
	Непредвиденные затраты	
10	Прочие затраты (ос 1,4,2)	10 469
11	Отчисления на социальное страхование	30 606
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с переврзкой рабочих-строителей и командированием	45 928
12	Прочие средства всего	87 003
13	ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ:	660 255
14	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности	
15	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	660 255
16	Услуги генерального подрядчика (-)	
17	Итого с учетом услуг генподрядчика	660 255
18	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	660 255
19	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	-1 905
20	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
21	Итого объем работ для налогообложения	658 350
22	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке, %	
23	НДС, ставка, %	131 670,00
24	ВСЕГО выполнено работ	790 020,00

Прогнозные индексы в строительстве (1 янв 2025 - 1 июл 2026)

1,1887

Итого на дату начала строительства

939 096,77

№ п/п	Месяц выполнения	Нормы задела по месяцам:	Стоимость СМР на дату начала строительства	Прогнозный индекс	Стоимость СМР на дату окончания строительства
1	Июль 2026	15,30%	143 681,81	1,009	144 974,94
2	Август 2026	16,70%	156 829,16	1,0181	159 667,77
3	Сентябрь 2026	14,70%	138 047,23	1,0272	141 802,11
4	Октябрь 2026	15,80%	148 377,29	1,0365	153 793,06
5	Ноябрь 2026	19,90%	186 880,26	1,0458	195 439,37
6	Декабрь 2026	17,60%	165 281,03	1,0552	174 404,55
	Итого в текущих ценах:	100,00%	939 096,77		<u>970 081,80</u>

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Начальник сметно-договорного отдела



Е.И. Эпштейн

О.Н. Денисик

Примечание №14

Заказчик Коммунальное инжиниринговое унитарное предприятие "Гордорстрой"
(наименование организации)
Объект "Капитальный ремонт моста автомобильного через канал у ст. Радошковичи - д.Вязынка Молодечненского района, расположенный по адресу: Минская область, Молодечненский и Минский районы, канал от насосной станции №5 до Заславского водохранилища"
(наименование, адрес)

Начало строительства объекта - июль 2026

Нормативный срок строительства согласно ПОС 6,0 мес, в том числе подготовительный период 1,0 мес. Приемка в эксплуатацию 1,0 мес

Шифр объекта 1812

ОАО "Минский Промтранспроект"

К-3

Всего по объекту на дату окончания строительства, руб.

2 167 917,72

В том числе:

стоимость СМР:

2 167 917,72

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат в ценах разработки сметной документации на 1 января 2025г., руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	
1	Заработная плата	163 591
2	Эксплуатация машин и механизмов всего	119 134
	в т.ч. заработная плата машинистов	37 695
3	Материалы	605 743
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы	89 127
5	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	155 388
6	Плановая прибыль	115 498
7	Временные (титulyные) здания и сооружения (кроме ос2)	15,550% 30 827
8	Зимние удорожания	6,850% 13 788
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
9	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	1 293 096
	Непредвиденные затраты	
10	Прочие затраты (ос 1,4)	12 620
11	Отчисления на социальное страхование	34 68 437
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей и командированием	51,020% 102 696
12	Прочие средства всего	183 753
13	ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ:	1 476 849
14	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности	
15	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	1 476 849
16	Услуги генерального подрядчика (-)	
17	Итого с учетом услуг генподрядчика	1 476 849
18	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	1 476 849
19	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)	15 -4 624
20	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
21	Итого объем работ для налогообложения	1 472 225
22	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке, %	
23	НДС, ставка, %	20% 294 445,00
24	ВСЕГО выполнено работ	1 766 670,00

Прогнозные индексы в строительстве (1 янв 2025 - 1 июл 2026)

1,1887

Итого на дату начала строительства

2 100 040,63

№ п/п	Месяц выполнения	Нормы задела по месяцам:	Стоимость СМР на дату начала строительства	Прогнозный индекс	Стоимость СМР на дату окончания строительства
1	Июль 2026	18,40%	386 407,48	1,009	389 885,14
2	Август 2026	11,40%	239 404,63	1,0181	243 737,86
3	Сентябрь 2026	13,90%	291 905,65	1,0272	299 845,48
4	Октябрь 2026	23,20%	487 209,43	1,0365	504 992,57
5	Ноябрь 2026	20,40%	428 408,29	1,0458	448 029,39
6	Декабрь 2026	12,70%	266 705,16	1,0552	281 427,28
Итого в текущих ценах:		100,00%	2 100 040,63		<u>2 167 917,72</u>

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Начальник сметно-договорного отдела



Е.И. Эпштейн

О.Н. Денисик

Приложение №15

Заказчик

Коммунальное инжиниринговое унитарное предприятие "Гордорстрой"

(наименование организации)

Объект

"Капитальный ремонт моста автомобильного Винцево-Кухты Вилейского района, расположенного по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Ильанский лесной массив, д.Остюковичи, канал Остюковичи-Раевка"

(наименование, адрес)

Начало строительства объекта - июль 2026

Нормативный срок строительства согласно ПОС - 6,0 мес, в том числе подготовительный период 1,0 мес. Приемка в эксплуатацию 1,0 мес

Шифр объекта 3-15П-307-489

ООО "Мосттрансстрой"

К-3

Всего по объекту на дату окончания строительства, руб.

1 382 235,06

В том числе:

стоимость СМР:

1 382 235,06

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат в ценах разработки сметной документации на 1 января 2025г., руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	
1	Зарботная плата	1 99 262
2	Эксплуатация машин и механизмов всего	52 688
	в т.ч. заработная плата машинистов	16 696
3	Материалы	402 755
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы	95 779
5	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	91 844
6	Плановая прибыль	62 721
7	Временные (титульные) здания и сооружения (кроме ос2)	15,550% 17 453
8	Зимние удорожания	6,850% 7 945
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
9	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	830 447
	Непредвиденные затраты	
10	Прочие затраты (ос 1)	9 961
11	Отчисления на социальное страхование	34 39 426
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с проверкой рабочих-строителей и командированием	51,020% 59 162
12	Прочие средства всего	108 549
13	ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ:	938 996
14	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности	
15	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	938 996
16	Услуги генерального подрядчика (-)	
17	Итого с учетом услуг генподрядчика	938 996
18	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	938 996
19	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15 -2 618
20	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
21	Итого объем работ для налогообложения	936 378
22	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке, %	
23	НДС, ставка, %	20% 187 275,60
24	ВСЕГО выполнено работ	1 123 653,60

Прогнозные индексы в строительстве (1 янв 2025 - 1 июля 2026)

1,1887

Итого на дату начала строительства**1 335 687,03**

№ п/п	Месяц выполнения	Нормы задела по месяцам:	Стоимость СМР на дату начала строительства	Прогнозный индекс	Стоимость СМР на дату окончания строительства
1	Июль 2026	6,90%	92 162,41	1,009	92 991,87
2	Август 2026	17,40%	232 409,54	1,0181	236 616,16
3	Сентябрь 2026	17,50%	233 745,23	1,0272	240 103,10
4	Октябрь 2026	20,70%	276 487,22	1,0365	286 579,00
5	Ноябрь 2026	20,60%	275 151,53	1,0458	287 753,47
6	Декабрь 2026	16,90%	225 731,11	1,0552	238 191,47
	Итого в текущих ценах:	100,00%	1 335 687,03		<u>1 382 235,06</u>

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Начальник сметно-договорного отдела



Е.И. Эпштейн

О.Н. Денисик

Приложение №16

Заказчик Коммунальное инженеринговое унитарное предприятие "Гордорстрой"
(наименование организации)
Объект "Капитальный ремонт моста пешеходного через канал у мемориального комплекса музей Я. Купалы д. Вязынка Молодечненского района, расположенного по адресу: Минская область, Молодечненский и Минский районы, канал от насосной станции №5 до Заславского водохранилища"
(наименование, адрес)

Начало строительства объекта - **июль 2026**

Нормативный срок строительства согласно ПОС **5,0 мес, в том числе подготовительный период 1,0 мес. Приемка в эксплуатацию 1,0 мес**

Шифр объекта 1813

ОАО "Минский Промтранспроект"

К-3

Всего по объекту на дату окончания строительства, руб.

1 869 912,45

В том числе:

стоимость СМР:

1 869 912,45

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат в ценах разработки сметной документации на 1 января 2025г., руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	
1	Заработная плата	175 496
2	Эксплуатация машин и механизмов всего	120 414
	в т.ч. заработная плата машинистов	34 786
3	Материалы	429 260
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы	55 810
5	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	151 772
6	Плановая прибыль	122 489
7	Временные (титульные) здания и сооружения (кроме ос2)	25 519
8	Зимние удорожания	14 404
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
9	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	1 095 164
	Непредвиденные затраты	
10	Прочие затраты (ос 1,4)	9 250
11	Отчисления на социальное страхование	71 496
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с переврзкой рабочих-строителей и командированием	107 286
12	Прочие средства всего	188 032
13	ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ:	1 283 196
14	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности	
15	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	1 283 196
16	Услуги генерального подрядчика (-)	
17	Итого с учетом услуг генподрядчика	1 283 196
18	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	1 283 196
19	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	-3 828
20	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
21	Итого объем работ для налогообложения	1 279 368
22	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке, %	
23	НДС, ставка, %	255 873,60
24	ВСЕГО выполнено работ	1 535 241,60

Прогнозные индексы в строительстве (1 янв 2025 - 1 июл 2026)

1,1887

Итого на дату начала строительства

1 824 941,69

№ п/п	Месяц выполнения	Нормы задела по месяцам:	Стоимость СМР на дату начала строительства	Прогнозный индекс	Стоимость СМР на дату окончания строительства
1	Июль 2026	26,90%	490 909,31	1,009	495 327,50
2	Август 2026	20,50%	374 113,05	1,0181	380 884,49
3	Сентябрь 2026	25,40%	463 535,19	1,0272	476 143,35
4	Октябрь 2026	9,20%	167 894,64	1,0365	174 022,79
5	Ноябрь 2026	18,00%	328 489,50	1,0458	343 534,32
Итого в текущих ценах:		100,00%	1 824 941,69		<u>1 869 912,45</u>

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Начальник сметно-договорного отдела




Е.И. Эпштейн

О.Н. Денисик