

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт тентовых навесов в государственном учреждении образования "Детский сад № 442 г. Минска", ул. Ивановская 34
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.05.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	77 807,03
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	1 456,00
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	79 263,03
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	СМР	Оборудование	Прочие
Ставка налога, %	1,0181	1,0052	1,0239
	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	13.07.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	14.08.2026
Количество календарных дней выполнения работ	33

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.07.2026, прогн.инд.=1,0181), в т.ч.	79 215,34	X	X	X	X	X	X	X
с 13 по 31 Июля 2026г.	45 608,83	19	57,57576	1,009	410,48	46 019,31	9 203,86	55 223,17
с 1 по 14 Августа 2026г.	33 606,51	14	42,42425	1,0181	608,28	34 214,79	6 842,96	41 057,75
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	33	X	X	1 018,76	80 234,10	16 046,82	96 280,92
в т.ч. налоги								16 046,82
Прочие средства								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.07.2026, прогн.инд.=1,0239), в т.ч.	1 490,80	X	X	X	X	X	X	X
с 13 по 31 Июля 2026г.	858,34	19	57,57576	1,0119	10,21	868,55	173,71	1 042,26
с 1 по 14 Августа 2026г.	632,46	14	42,4242	1,0239	15,12	647,58	129,52	777,10
Итого стоимость прочих средств	X	33	X	X	25,33	1 516,13	303,23	1 819,36
в т.ч. налоги								303,23
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								98 100,28
в т.ч. налоги								16 350,05

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов с даты разработки на начало строительства, рублей	Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
Подрядные работы	77 807,03	1 408,34	80 234,10	16 046,82	96 280,92		96 280,92
Прочие средства	1 456,00	34,80	1 516,13	303,23	1 819,36		1 819,36
Итого	79 263,03	1 443,14	81 750,23	16 350,05	98 100,28		98 100,28

Заказчик Заместитель управляющего (должность) Д.М. Сергеевич (подпись) (инициалы, фамилия)

Подрядчик _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)