

**График производства работ
на Текущий ремонт моечных 4-х групп в ГУО «Детский сад №112 г. Минска»
по ул. Матусевича, 12**

(наименование объекта)

Месяц составления сметной документации МАЙ 2026
 Месяц начала производства работ ИЮЛЬ 2026
 Месяц окончания производства работ ИЮЛЬ 2026
 Количество дней производства работ 31 день
 Сметная стоимость подрядных работ на дату
 составления сметной документации 22 704.61 руб.
 Сметная стоимость подрядных работ на дату начала
 производства работ 23 115.56 руб.

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Количество дней производства работ	Прогнозный индекс	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налог при УСН, рублей	НДС, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
2026 МАЙ	0.00	0	1.0090	1.0090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 ИЮНЬ	0.00	0	1.0090	1.0090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 ИЮЛЬ	23 115.56	31	1.0090	1.0090	23 323.60	0.00	4 664.72	4 664.72	27 988.32
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	23 115.56	31			23 323.60	0.00	4 664.72	4 664.72	27 988.32

(Двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь бел. руб. 32 коп.)

Заместитель управляющего

(должность)

А.В. Васильева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)