

СОГЛАСОВАНО\*

Заместитель председателя  
Мингорисполкома

 А.В.Черников  
«06» 05 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
директора – главный инженер  
государственного предприятия  
«Минсккоммунтеплосеть»

 Г.Л.Лукашевич  
«06» 05 2026 г.



\*06.05.2026 задание на разработку проектной документации и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

**Изменение №1** к заданию на разработку проектной документации по объекту **«Реконструкция тепловых сетей от Мини-ТЭЦ по ул. Путилова, 3а до врезки 2; от врезки 1 до ЦТП по ул. Фогеля, 17; от ТК 776/0102 до здания по ул. Фогеля, 19; от ТК 776/0103 до ШРП №454; от ЦТП по ул. Фогеля, 17 до здания по ул. Фогеля, 19, до ТК 776/0301, до ТК 776/0201, до зданий по пр-ту Независимости, 220/21, 220/8, 220/1, ул. Фогеля, 1, 1Н, до ТК 77611; от ТК 776/0606 до здания по ул. Гуртьева, 6; транзитных трубопроводов в здании по ул. Гуртьева, 22 в г. Минске»**

| Перечень основных данных и требований        | Содержание основных данных и требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основание для внесения изменений             | Уточнение даты начала строительства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21.3. Сроки начала и окончания строительства | Пункты 21.3.1 и 21.3.2 изменить и изложить в новой редакции:<br><br>«21.3.1. Начало строительства (выполнение строительных работ) – июнь 2026 г.;<br><br>21.3.2. Окончание строительства (выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию) – март 2027 г. (при оптимальной продолжительности выполнения строительно-монтажных работ - 9 месяцев; период времени, необходимый на организацию приемки объекта в эксплуатацию и утверждение акта приемки - 1 месяц).». |

**От Заказчика:**

Зам. директора по капитальному  
строительству

Зам. гл.инженера по эксплуатации

 И.Г.Коломиец

 Д.В.Васюкевич