

График производства работ
на Текущий ремонт моечных 4-х групп в ГУО «Детский сад №112 г. Минска»
по ул. Матусевича,12
(наименование объекта)

Месяц составления сметной документации МАЙ 2026
 Месяц начала производства работ АВГУСТ 2026
 Месяц окончания производства работ АВГУСТ 2026
 Количество дней производства работ 22 дней
 Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации 22 704.61 руб.
 Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ 23 323.60 руб.

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Количество дней производства работ	Прогнозный индекс	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налог при УСН, рублей	НДС, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
2026 МАЙ	0.00	0	1.0090	1.0090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 ИЮНЬ	0.00	0	1.0090	1.0090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 ИЮЛЬ	0.00	0	1.0090	1.0090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 АВГУСТ	23 323.60	22	1.0090	1.0090	23 533.51	0.00	4 706.70	4 706.70	28 240.21
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	23 323.60	22	1.0090	1.0090	23 533.51	0.00	4 706.70	4 706.70	28 240.21

(Двадцать восемь тысяч двести сорок бел. руб. 21 коп.)

Заместитель управляющего

(должность)

А.В. Васильева

(подпись) (инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)