

**График производства работ**  
**на Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек и отмостки в ГУО «Детский сад №384 г. Минска»**  
 по ул. Д.Сердича,68

(наименование объекта)

Месяц составления сметной документации ИЮЛЬ 2026  
 Месяц начала производства работ СЕНТЯБРЬ 2026  
 Месяц окончания производства работ СЕНТЯБРЬ 2026  
 Количество дней производства работ 30 дней  
 Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации 123 578.33 руб.

Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ 125 815.10 руб.  
 Стоимость прочих затрат на дату разработки сметной документации 5 837.31 руб.

Стоимость прочих затрат на дату начала производства работ 5 976.82 руб.  
 Итого сметная стоимость объекта на дату начала производства работ 131 791.92 руб.

| Месяцы выполнения работ                                  | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей | Количество дней производства работ | Прогнозный индекс | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей | Налог при УСН, рублей | НДС, рублей      | Налоги, рублей   | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2026 ИЮЛЬ                                                | 0.00                                                                        | 0                                  | 1.0090            | 1.0090                                                  | 0.00                                                           | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                                           |
| 2026 АВГУСТ                                              | 0.00                                                                        | 0                                  | 1.0090            | 1.0090                                                  | 0.00                                                           | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                                           |
| 2026 СЕНТЯБРЬ                                            | 125 815.10                                                                  | 30                                 | 1.0090            | 1.0090                                                  | 126 947.43                                                     | 0.00                  | 25 389.49        | 25 389.49        | 152 336.92                                                     |
| <b>Итого по неизменной договорной (контрактной) цене</b> | <b>125 815.10</b>                                                           | <b>30</b>                          |                   |                                                         | <b>126 947.43</b>                                              | <b>0.00</b>           | <b>25 389.49</b> | <b>25 389.49</b> | <b>152 336.92</b>                                              |
| Прочие средства                                          |                                                                             |                                    |                   |                                                         |                                                                |                       |                  |                  |                                                                |
| 2026 ИЮЛЬ                                                | 0.00                                                                        | 0                                  | 1.0119            | 1.0119                                                  | 0.00                                                           | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                                           |
| 2026 АВГУСТ                                              | 0.00                                                                        | 0                                  | 1.0119            | 1.0119                                                  | 0.00                                                           | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                                           |
| 2026 СЕНТЯБРЬ                                            | 5 976.82                                                                    | 30                                 | 1.0119            | 1.0119                                                  | 6 047.94                                                       | 0.00                  | 1 209.59         | 1 209.59         | 7 257.53                                                       |
| <b>Итого прочих средств</b>                              | <b>5 976.82</b>                                                             | <b>30</b>                          |                   |                                                         | <b>6 047.94</b>                                                | <b>0.00</b>           | <b>1 209.59</b>  | <b>1 209.59</b>  | <b>7 257.53</b>                                                |
| <b>Итого общая стоимость по объекту ремонта</b>          | <b>131 791.92</b>                                                           | <b>30</b>                          |                   |                                                         | <b>132 995.37</b>                                              | <b>0.00</b>           | <b>26 599.08</b> | <b>26 599.08</b> | <b>159 594.45</b>                                              |

*(Сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто четыре бел. руб.45 коп.)*

Заместитель управляющего

(должность)

А.В. Васильева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)