

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА
выполнения работ по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТОЛОВОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПОЛОЦК,
УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ, 30**

1. Стоимость выполнения работ на дату разработки сметной документации 01.07.2026 г., руб.

Основание: смета на текущий ремонт на сумму 56,806 тыс.руб

№ пп	Наименование затрат	Стоимость согласно ССР, руб.
1.	Заработная плата	7 226,17
2.	Эксплуатация машин и механизмов	347,93
	в т.ч. з/п машинистов	175,06
3.	Материалы	22 127,04
	в т.ч. материалы заказчика	
	материалы подрядчика	22 127,04
4.	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1 545,83
	в т.ч. на материал заказчика	
	на материал подрядчика	1 545,83
	Итого	31 246,97
5.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	6 196,93
6.	Плановая прибыль	3 780,00
7.	Временные здания и сооружения, 13,1% ; К-т=0,8; К-т=0,93	721,35
7.1	Возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий и сооружений, 15 %	-108,20
8.	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование, 34 %	2 516,42
9.	Зимнее удорожание, 3,6%; к1,2; к=0,8; к=0,93	237,88
	Итого строительных и иных монтажных работ	44 591,35
11.	Материалы заказчика	0,00
12.	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материал заказчика	0,00
	ИТОГО объем работ	44 591,35
13.	НДС, 20 %	8 918,27
	Всего в ценах на 01.05.2026 г.	53 509,62

2. Стоимость работ на дату начала строительства на 01.10.2026, руб. с К= 1,02724373 54 967,42

3. Расчет по прогнозным индексам на дату окончания строительства, рублей

№пп	Месяц	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость	Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве	Ежемесячный прогнозный индекс цен (нарастающим итогом)	Стоимость с учетом прогнозного индекса	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов
1	Октябрь 2026	25	13 741,85	1,0090	1,0090	13 865,53	123,68
2	Ноябрь 2026	50	27 483,71	1,0090	1,0181	27 981,17	497,46
2	Декабрь 2026	25	13 741,86	1,0090	1,0273	14 117,01	375,15
	Итого	100	54 967,42			55 963,71	996,29

4. Итого стоимость работ с учетом прогнозных индексов цен в строительстве 55 963,71

Средства, учитывающие применение прогнозных цен в строительстве 996,29

5. Справочно: мероприятия по обращению с отходами (без НДС) 355,11

6. Справочно: оборудование (заказчика)

Первый заместитель генерального директора - главный инженер открытого акционерного общества "Полоцк-Стекловолокно"

Е.А. Войтешёнок

О.Е.Шебеко
41-55-49