

# Расчет к графику производства работ

на Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия в ГУО "Детский сад № 200 г. Минска", ул.Янковского, 39

(наименование объекта)

Месяц составления сметной документации МАЙ 2026  
 Месяц начала производства работ ИЮЛЬ 2026  
 Месяц окончания производства работ ИЮЛЬ 2026  
 Количество дней производства работ 31  
 Сметная стоимость подрядных работ на дату  
составления сметной документации 172265.66 руб.  
 Сметная стоимость подрядных работ на дату начала  
производства работ 175383.67 руб.

| Месяцы выполнения работ                                  | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей | Количество дней производства работ | Прогнозный индекс | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей | Налог при УСН, рублей | НДС, рублей | Налоги, рублей | Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 2026 МАЙ                                                 | 0.00                                                                        | 0                                  | 1.0090            | 1.0090                                                  | 0.00                                                           | 0.00                  | 0.00        | 0.00           | 0.00                                               |
| 2026 ИЮНЬ                                                | 0.00                                                                        | 0                                  | 1.0090            | 1.0181                                                  | 0.00                                                           | 0.00                  | 0.00        | 0.00           | 0.00                                               |
| 2026 ИЮЛЬ                                                | 175383.67                                                                   | 31                                 | 1.0090            | 1.0090                                                  | 176962.12                                                      | 0.00                  | 35392.42    | 35392.42       | 212354.54                                          |
| <b>Итого по неизменной договорной (контрактной) цене</b> | 175383.67                                                                   | 31                                 |                   |                                                         | 176962.12                                                      | 0.00                  | 35392.42    | 35392.42       | <b>212354.54</b>                                   |

(Двести двенадцать тысяч триста пятьдесят четыре руб. 54 коп.)

Заказчик

Золн. Цирков-Лемасев  
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подрядчик

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)