

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт крылец и козырьков в ГУО "Детский сад №340 г.Минска" по адресу: г. Минск, ул. Чигладзе 12
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.05.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	60 034,81
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	60 034,81
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	СМР	Оборудование	Прочие
Ставка налога, %	1,0181	1,0052	1,0239
	20		

Дата начала выполнения подрядных работ	13.07.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	21.08.2026
Количество календарных дней выполнения работ	40

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.07.2026, прогн.инд.=1.0181), в т.ч.	61 121,44	X	X	X	X	X	X	X
с 13 по 31 Июля 2026г.	29 032,68	19	47,5	1,009	261,29	29 293,97	5 858,79	35 152,76
с 1 по 21 Августа 2026г.	32 088,76	21	52,5	1,0181	580,81	32 669,57	6 533,91	39 203,48
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	40	X	X	842,10	61 963,54	12 392,70	74 356,24
в т.ч. налоги								12 392,70
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								74 356,24
в т.ч. налоги								12 392,70

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	60 034,81	1 086,63	842,10	61 963,54	12 392,70	74 356,24		74 356,24
Итого	60 034,81	1 086,63	842,10	61 963,54	12 392,70	74 356,24		74 356,24

Заказчик

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подрядчик

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

