



«Реконструкция транзитных трубопроводов в жилых домах по ул. Кунисевичина, 30, 48, ул. Припыцкого, 126 и участков тепловой сети от ТК 37/530 до ТК 32/530 и от ТК 33/530 до ТК 37/530 в г. Минске»

начало работ 17.08.2026 г.
технологический перерыв 01.01.2027 г. по 28.02.2027 г.
окончание работ 17.06.2027 г.

Мероприятия по обращению с отходами	Текущая стоимость на 01.08.2026 г., тыс. руб.									
	Всего	Часть не облагаемая НДС - 85,89%					Часть облагаемая НДС - 14,11%			
		в том числе								
Средства на перевозку отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)	75,628						10,710			
Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов	64,776						10,257			
Экологический налог	26,074						3,879			
ИТОГО :	166,478						24,846			
ИТОГО стоимость в текущих ценах :	166,478						24,846			
ВСЕГО без НДС :	166,478						24,846			
НДС, % :	4,969						4,969			
ВСЕГО с НДС :	171,447						29,815			

Наименование	Итого на дату начала строительства	Месяц выполнения									
		с 17 августа 2026 г.					с 01 января по 28 февраля 2027 г. - технолог. перерыв				
		10	15	10	15	10	с 1 марта 2027 г.	10	15	10	по 17 июня 2027 г.
Нормы затрат в строительстве по месяцам, %		10	15	10	15	10					5
Стоимость, тыс. руб.	171,447	17,145	25,717	17,145	25,717	17,145	17,145	25,717	17,145	8,571	8,571
Противоположные индексы		1,0119	1,0239	1,0361	1,0484	1,0609	1,0979	1,1105	1,1233	1,1362	1,1362
Итого стоимость по месяцам, тыс. руб.		17,349	26,332	17,764	26,962	18,189	18,823	28,559	19,259	9,738	
Итого стоимость по годам, тыс. руб.		106,596					76,379				
Всего, тыс. руб.		182,975									
в том числе НДС, тыс. руб.							5,303				

В расчете использовано промежуточное округление прогнозных индексов до 4 знаков.

Инженер ОКС

А.И. Лягунович

РАСЧЕТ

стоимости мероприятий по обращению с отходами по объекту
«Реконструкция транзитных трубопроводов в жилых домах по ул. Кунцевщина, 30, 48, ул. Притыцкого, 126
и участков тепловой сети от ТК 31/530 до ТК 32/530 и от ТК 33/530 до ТК 37/530 в г. Минске»

Сметная документация в ценах на 01.02.2026 г.

Часть облагаемая НДС - 14,11%

индекс цен ПРОЧИЕ февраль 2026 г. - июль 2026 г.

$1,0119 \cdot 1,0119 = 1,0239$;

$1,0239 \cdot 1,0119 = 1,0361$;

$1,0361 \cdot 1,0119 = 1,0484$;

$1,0484 \cdot 1,0119 = 1,0609$;

$1,0609 \cdot 1,0119 = 1,0735$.

В расчете использовано промежуточное округление прогнозных индексов до 4 знаков.

Мероприятия по обращению с отходами	В ценах на 01.02.2026 г., тыс. руб.	Прогнозн. индексы	Текущая стоимость на 01.08.2026 г., тыс. руб.
Средства на перевозку отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)	9,977	1,0735	10,710
Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов	9,555	1,0735	10,257
Экологический налог	3,613	1,0735	3,879
ИТОГО :	23,145		24,846

ИТОГО стоимость в текущих ценах :

24,846

ВСЕГО без НДС :

24,846

НДС, % :

20

4,969

ВСЕГО с НДС :

29,815

Начальник ОКС

Д.В.Васюкевич

Инженер ОКС

А.И.Лагунович

РАСЧЕТ
стоимости мероприятий по обращению с отходами по объекту

«Реконструкция транзитных трубопроводов в жилых домах по ул. Кунцевщина, 30, 48, ул. Притыцкого, 126
и участков тепловой сети от ТК 31/530 до ТК 32/530 и от ТК 33/530 до ТК 37/530 в г. Минске»

Сметная документация в ценах на 01.02.2026 г.

Часть не облагаемая НДС - 85,89%

индекс цен ПРОЧНЕ февраль 2026 г. - июль 2026 г.

$1,0119 \cdot 1,0119 = 1,0239$;

$1,0239 \cdot 1,0119 = 1,0361$;

$1,0361 \cdot 1,0119 = 1,0484$;

$1,0484 \cdot 1,0119 = 1,0609$;

$1,0609 \cdot 1,0119 = 1,0735$.

В расчете использовано промежуточное округление прогнозных индексов до 4 знаков.

Мероприятия по обращению с отходами	В ценах на 01.02.2026 г., тыс. руб.	Прогнозн. индексы	Текущая стоимость на 01.08.2026 г., тыс. руб.
Средства на перевозку отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)	60,473	1,0735	64,918
Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов	50,786	1,0735	54,519
Экологический налог	20,675	1,0735	22,195
ИТОГО :	131,934		141,632

ИТОГО стоимость в текущих ценах :

141,632

ВСЕГО без НДС :

141,632

НДС, % :

0

0,000

ВСЕГО с НДС :

141,632

Начальник ОКС

Д.В.Васюкевич

Инженер ОКС

А.И.Лагунович