

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.			
		в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2026	в ценах начала строительства на 1 АВГУСТА 2026	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2026	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	5 577,99	5 678,95	5 833,42
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	1 676,63	1 706,98	1 753,41
	Материалы		56 863,17	57 892,39	59 467,06
	в т.ч. материалы подрядчика		56 863,17	57 892,39	59 467,06
	материалы заказчика				
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	6 999,18	7 125,87	7 319,69
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		6 999,18	7 125,87	7 319,69
	транспорт и зср материалов заказчика				
	перевозка грузов (С310 и С311)				
	ИТОГО прямых затрат		112 737,50	114 778,05	117 900,01
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1,115	40 661,39	41 397,36	42 523,37
3	Плановая прибыль	1,115	24 935,93	25 387,27	26 077,80
4	Временные (титульные) здания и сооружения				
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Зимние удорожания	0,93			
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		178 334,82	181 562,68	186 501,18
6	Прочие затраты, в том числе:		15 291,09	15 567,86	15 991,30
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	15 291,09	15 567,86	15 991,30
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
	Разъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)				
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		193 625,91	197 130,54	202 492,49
	в том числе стоимость подрядных работ		193 625,91	197 130,54	202 492,49
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		193 625,91	197 130,54	202 492,49
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		193 625,91	197 130,54	202 492,49
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		193 625,91	197 130,54	202 492,49
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		193 625,91	197 130,54	202 492,49
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %				
18	Сумма НДС по ставке %	20	38 725,18	39 426,11	40 498,50
	ВСЕГО выполнено работ		232 351,09	236 556,65	242 990,99
20	Сумма прописью <i>Двести сорок две тысячи девятьсот девяносто руб. 99 коп.</i>				

Технический надзор (справочно) – 3 200,00 руб.

Составил Иштергер по од. выс Сер В.К. Сокури  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)