



График производства работ
на Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО "Детский сад № 399 г. Минска"
по адресу: г. Минск, ул. Тимошенко, 18
(наименование объекта)

Месяц составления сметной документации ИЮЛЬ 2026
 Месяц начала производства работ СЕНТЯБРЬ 2026
 Месяц окончания производства работ СЕНТЯБРЬ 2026
 Месяц начала производства работ СЕНТЯБРЬ 2026
 Месяц окончания производства работ СЕНТЯБРЬ 2026
 Количество дней производства работ 30 календарных дней
 Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации 277 459,77 руб.
 Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ 282 481,79 руб.
 Сметная стоимость прочих работ на дату составления сметной документации 12 414,00 руб.
 Сметная стоимость прочих работ на дату начала производства работ 12 561,73 руб.

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Количество дней производства работ	Прогноз-ный индекс	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налог при УСН, рублей	НДС, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
2026 ИЮЛЬ	0,00	0	1,0090	1,0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 АВГУСТ	0,00	0	1,0090	1,0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 СЕНТЯБРЬ	282 481,79	30	1,0090	1,0090	285 024,13	0,00	57 004,83	57 004,83	342 028,95
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	282 481,79	30			285 024,13	0,00	57 004,83	57 004,83	342 028,95
Прочие затраты АВГУСТ 2026	0,00	0	1,0119	1,0119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты СЕНТЯБРЬ 2026	12561,73	30	1,0119	1,0239	12 861,95	0,00	2 572,39	2 572,39	15 434,34
Итого прочих затрат	12 561,73	30			12 861,95	0,00	2 572,39	2 572,39	15 434,34
Пятнадцать тысяч четыреста тридцать четыре рубля 34 копейки.									
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ									357 463,30
Триста пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят три рубля 30 копеек.									

Заместитель управляющего		А.В. Васильева
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Инженер-строитель		А.Д. Королёва
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

