
Сметная документация в ценах на 01.10.2026

Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, бел. руб. 3 780 095,65

Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, бел. руб.

Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, бел. руб., в т.ч. 20 245,66

    стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, бел. руб.

    стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, бел. руб. 20 245,66

Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, бел. руб. 3 800 341,31

Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, бел. руб.

Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, бел. руб.

СМР Оборудование Прочие

Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства 1,009 1,0026 1,0119

Ставка налога, % 20 20 20

Дата начала выполнения подрядных работ 16.11.2026

Дата окончания выполнения подрядных работ 31.03.2027

Количество календарных дней выполнения работ 136

Месяцы выполнения работ

Сметная 

стоимость  на дату 

начала 

производства 

работ, бел. руб.

К-во календарных 

дней выполнения 

работ, дн.

Норма задела,

%

Прогнозный 

индекс

Средства, учитыв. 

прим. прогнозн. 

индексов, 

бел. руб.

Стоимость с 

учетом 

прогнозного 

индекса, 

бел. руб.

Налоги, бел. руб.

Стоимость  с 

учетом налогов,

бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подрядные работы

Итого на дату начала производства работ

(приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=1.009), в т.ч.

3 814 116,51 X X X X X X X

с 16 по 30 Ноября 2026г. 420 674,55 15 11,02941 1,009 3 786,07 424 460,62 84 892,12 509 352,74

с 1 по 31 Декабря 2026г. 869 394,29 31 22,79412 1,0181 15 736,04 885 130,33 177 026,07 1 062 156,40

с 1 по 31 Января 2027г. 869 394,29 31 22,79412 1,0268 23 299,77 892 694,06 178 538,81 1 071 232,87

с 1 по 28 Февраля 2027г. 785 259,46 28 20,58824 1,0357 28 033,76 813 293,22 162 658,64 975 951,86

с 1 по 31 Марта 2027г. 869 393,91 31 22,79411 1,0446 38 774,97 908 168,88 181 633,78 1 089 802,66

Итого по неизменной договорной (контрактной) цене X 136 X X 109 630,61 3 923 747,11 784 749,42 4 708 496,53

в т.ч. налоги 784 749,42

Мероприятия по обращению с отходами

Итого на дату начала производства работ

(приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=1.0119), в т.ч.

20 486,58 X X X X X X X

с 16 по 30 Ноября 2026г. 2 259,55 15 11,02941 1,0119 26,89 2 286,44 457,29 2 743,73

с 1 по 31 Декабря 2026г. 4 669,74 31 22,79412 1,0239 111,61 4 781,35 956,27 5 737,62

с 1 по 31 Января 2027г. 4 669,74 31 22,79412 1,0357 166,71 4 836,45 967,29 5 803,74

с 1 по 28 Февраля 2027г. 4 217,83 28 20,58824 1,0476 200,77 4 418,60 883,72 5 302,32

с 1 по 31 Марта 2027г. 4 669,72 31 22,79404 1,0597 278,78 4 948,50 989,70 5 938,20

Итого стоимость мероприятий по обращению с 

отходами

X 136 X X 784,76 21 271,34 4 254,27 25 525,61

в т.ч. налоги 4 254,27

ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 4 734 022,14

в т.ч. налоги 789 003,69

c даты разработки 

на начало 

строительства,

бел. руб.

c даты начала 

строительства на 

дату окончания,

бел. руб.

Подрядные работы 3 780 095,65 34 020,86 109 630,61 3 923 747,11 784 749,42 4 708 496,53 4 708 496,53

Прочие средства, в т.ч. 20 245,66 240,92 784,76 21 271,34 4 254,27 25 525,61 25 525,61

    мероприятия по обращению с отходами 20 245,66 240,92 784,76 21 271,34 4 254,27 25 525,61 25 525,61

Итого 3 800 341,31 34 261,78 110 415,37 3 945 018,46 789 003,69 4 734 022,14 4 734 022,14

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ            

с учетом прогнозных индексов и налогов

Стоимость доп. 

работ, с налогами, 

бел. руб.

Итого стоимость 

по объекту 

текущего ремонта, 

бел. руб.

«Текущий ремонт изолированных офисных помещений 1-го и 5-го этажей части капитального строения – административного здания,                                                                                                            

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2 (инвентарный №500D-7024536)»

Налоги,

бел. руб.

Стоимость с 

учетом налогов, 

бел. руб.

Наименование затрат

Сметная 

стоимость на дату 

разработки, без 

налогов, 

бел. руб.

Средства на применение прогнозных 

индексов Итого стоимость,  

на дату окончания 

строительства, 

без налогов, бел. 

руб.


